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CHANGING! IP

Réveler le potentiel, Accélérer la performance U

Les fondamentaux de la gestion de projet

Modalité : Présentiel Durée : 2 jours (14 h)
Tarif : 3 200 € HT Effectif : 12 participants maximum

Délai d'acceés : Variable selon la personnalisation de la formation. Un délai vous sera communiqué a l'issue
de I'étude du recueil des besoins.

Format a distance possible : le déroulé est alors recongu pour la classe virtuelle. Nous consulter.

OBJECTIFS OPERATIONNELS @ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaitre les principes, méthodes et étapes » Connaitre les étapes de la préparation d'un projet
applicables dans le cadre de la gestion de projet « Comprendre comment piloter et gérer un projet
Adopter une bonne communication « Connaitre les régles d’une bonne communication
Animer une équipe projet de projet

PUBLIC VISE ® PREREQUIS

Tout public Aucun

® CONTENU DETAILLE

Initier son projet

Exploiter les expériences des projets précédents.

Viser des objectifs ambitieux.

Identifier des prestations attendues.

Décider les solutions a retenir.

Gérer les risques et les préoccupations des acteurs.

Identifier les conditions de réussite.

Mettre en cohérence planning et capacité a assurer les charges.
Piloter pour assurer I'obtention des résultats attendus.

Donner par des indicateurs la visibilité de 'avancement.

Gérer son projet

L'objet et le contexte du projet.

Les objectifs de qualité et de temps.

Identifier le périmétre, les acteurs et leurs roles.
Affecter les ressources aux taches / gestion du planning
Identifier, analyser et gérer les freins.

Définir les objectifs financiers.

La communication dans le projet
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» Les différentes stratégies de communication (opérationnelle, informative, promotionnelle).
» Les cibles (acteurs-instances, internes-externes).

» Le contenu des messages.

» Elaborer le plan de communication.

« Animer avec efficacité la réunion de lancement du projet.

Piloter la réalisation

» Savoir gérer lees écarts (temps, taches, budget)
« La mise a jour du budget prévisionnel.
» Piloter les écarts.

® METHODES PEDAGOGIQUES

o Ateliers
» Cas pratiques
» Mises en situation

® SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Fiches mémos synthétiques fournies soit au cours de la formation soit en format digital téléchargeable

® MODALITES D'EVALUATION

- Evaluation des connaissances en amont de la formation

« Evaluation des connaissances pendant la formation

« Evaluation des connaissances en fin de formation

» Attestation de fin de formation avec évaluation de I'atteinte des objectifs

@ ACCESSIBILITE ET HANDICAP

Pour tenir compte de toutes les formes de handicap, nous étudions avec vous et avec le lieu de dispense
de la formation les aménagements permettant a chacun de participer dans de bonnes conditions. Pour
préparer au mieux cet accueil, merci de nous contacter 15 jours avant la formation a I'adresse
handicap@changingup.fr. Référent handicap : Marc Fazio.

@ MOYENS ET INSCRIPTION

Contactez-nous pour définir vos besoins et recevoir une proposition.
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